
Sprawozdanie z realizacji projektu

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

	       Okresowe
	 FORMCHECKBOX 

	                        Roczne
	 FORMCHECKBOX 

	                   Końcowe
	 FORMCHECKBOX 



	Okres sprawozdawczy
	od 2007-03-28
	do 14.02.2008


I.
INFORMACJE OGÓLNE

	1.
	Numer sprawozdania
	1/L/02/022/2006


	2.
	Numer i nazwa Programu


	CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”


	3.
	Numer i nazwa priorytetu
	Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich


	4.
	Numer i nazwa działania


	2.7. Pilotażowy Program LEADER+

	5.
	Numer i tytuł projektu
	L/02/022/2006  Wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" na rzecz realizacji Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich


	6. 
	Okres realizacji projektu
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia

	
	
	2007-03-28
	2008-02-14


	7.
	Imię (imiona) i nazwisko /nazwa beneficjenta pomocy
	"Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

	8.
	Miejsce zamieszkania / siedziba i adres beneficjenta
	ul. Sikorskiego 11 lok. 413

05-119 Legionowo


	9. 
	Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby uprawnionej do kontaktu
	Edward Trojanowski

ul. Grunwaldzka 2c

05-120 Legionowo


	10.
	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu
	tel./fax (022) 764 04 13


	11.
	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu 
	edward.trojanowski@wp.pl


II.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

Opis stanu realizacji projektu 

	Numer etapu
	Data rozpoczęcia 

i zakończenia etapu
	Zakres prac wykonanych w ramach etapu

	I
	19.06.2006-14.07.2007
	     
1. Organizacja wyjazdu LGD do LGD w Hiszpanii celem nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń
2. Organizacja imprez kulturalnych

3. Projekt placu zabaw dla dzieci

4. Promocja LGD w prasie lokalnej
5. Wyposażenie biura 


	II
	19.06.2006-14.10.2007
	1. Badanie ankietowe 

2. Imprezy kulturalne

3. Targi Polagra Farm 2007

4. Folder o podmiotach gospodarczych z terenu LGD

6. Szkolenie z zasad działania LGD i możliwości pozyskiwania funduszy UE  

7. Promocja LGD w prasie i telewizji lokalnej

8. Szkolenie dla mieszkańców nt rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego
9. Wsparcie doradcze     


	Etap końcowy realizacji projektu
	19.06.2007-
14.02.2008
	1. Kurs języka angielskiego 

2. Badanie ankietowe nt. rozpoznawalności obszaru
3. Projekt renaturyzacji 5 jeziorek

4. Projekt rewitalizacji 4 obiektów ruin dworków i zespołów pałacowych

5 Analiza zasobów cennych przyrodniczo

6 Strategia rozwoju turystyki i promocji regionu wraz z wnioskami

7 Analiza rozwoju sieci internetowej

8 Wsparcie doradcze

9 Zakup gadżetów

10 Opracowanie i druk mapy turystycznej obszaru LGD

11 Emisja materiałów reklamowych w prasie i telewizji lokalnej oraz na antenie I PPR

12 Konferencja Mazowieckich LGD

13 Targi Tour Salon 2007 w Poznaniu     



III.
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU
1. Realizacja planu finansowego (w zł)

	Numer etapu
	Kwota wnioskowana
	Kwota pomocy przyznanej w umowie o dofinansowanie
	Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu
	Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne
	Kwota środków otrzymana 

w ramach pomocy z Programu

	I
	
	 81 500,00
	
	
	81 500,00

	II
	150 046,00 
	 77 397,96
	96 767,45
	96 747,45
	77 397,96

	III
	150 825,00 
	 82 693,12
	103 555,40
	103 366,40     
	82 693,12

	IV
	152 089,00 
	211 368,92
	252 229,26
	251 189,98
	

	Razem
	452 960,00 
	452 960,00 
	    452 552,11
	451 303,83
	241 591,08


2. Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu według źródeł pochodzenia środków

	l.p.
	Źródło


	Kwota wydatków

ogółem
	Kwota

wydatków kwalifikowalnych

	1
	Krajowy wkład publiczny:

	a
	budżet państwa
	81500,00
	81500,00

	b
	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego
	     
	     

	c
	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego
	     
	     

	d
	inne (podać jakie)
	     
	     

	2
	Pozostałe źródła:

	a
	środki prywatne
	371052,11
	369 803,83

	b
	inne (podać jakie)
	     
	     

	3
	Suma ogółem:
	452 552,11
	451303,83

	
	w tym:
	     
	     

	a
	pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
	     
	     

	b
	prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
	     
	     


IV.
PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Opis zadań lub etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym(
BRAK
V.
INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROJEKTU**

     
VI.
INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

Opis działań podjętych w ramach promocji projektu

  
VII.
INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH

1. Opis najczęściej napotykanych problemów powstałych podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1)
problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

BRAK
2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

BRAK
2. Przeprowadzone kontrole

	Lp.
	Termin
	Podmiot kontrolujący
	Zakres kontroli
	Wynik kontroli
	Działania podjęte w wyniku kontroli

	1.
	13.07.07
	FAPA
	I wniosek o płatność
	Pozytywny z drobnymi uwagami
	Zrealizowano zalecenia pokontrolne

	2.
	28.09.07     
	FAPA
	Targi Polagra Farm w Poznaniu
	Pozytywny
	brak zaleceń pokontrolnych

	3.
	11.01.08
	MRiRW
	Kontrola wszystkich dokumentów
	Pozytywny
	brak zaleceń pokontrolnych


3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

kontrole są pożyteczne i wskazane, mają znaczenie informujące i szkoleniowe, wskazują na uchybienia     


VIII.
Ocena skuteczności stosowanych instrumentów Realizacyjnych

	1.
	Czy wystąpiły trudności z przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych do:

	
	 
	złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	złożenia wniosku beneficjenta o płatność?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	Jeśli tak, jakich dokumentów dotyczyły trudności?

     

	
	

	2.
	Czy wystąpiła potrzeba uzupełnienia:

	
	 
	wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	wniosku beneficjenta o płatność?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	3.
	Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury:

	
	 
	ubiegania się o pomoc 
	 FORMDROPDOWN 
 

	
	
	ubiegania się o płatność 
	  FORMDROPDOWN 


	4.
	Ocena jakości i dostępności informacji: 

	
	 
	o zasadach ubiegania się o pomoc 
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	o zasadach ubiegania się o płatność 
	 FORMDROPDOWN 


	
	
	Skąd czerpali Państwo informacje?

internet oraz bezpośrednio u pracownika FAPA

	
	
	Z czyjej pomocy Państwo korzystali?

pracownik FAPA


	5.
	Proszę podać liczbę dni między:

	
	 
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku
	60

	
	
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
	280 

	
	
	złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:
	      

	
	
	- po etapie 1
	120      

	
	
	- po etapie 2
	Brak realizacji      

	
	
	- po etapie 3
	Brak realizacji     

	
	
	-        ….
	 


	6.
	Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach:

	
	 
	Programu SAPARD?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	
	
	Kredytów preferencyjnych ?
	TAK  FORMCHECKBOX 

	NIE  FORMCHECKBOX 


	7.
	Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła.

	
	

	
	Długotrwałe procedury postępowania
 


IX.
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

Data:      
Podpis:      


















( Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.


**  Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji.
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